Teostatud tööde akt

13.12.2023. a

Käesoleva aktiga loevad

Tellija – Tapa Vallavalitsus, Andrus Freienthal ja
Töövõtja – OÜ Entec Eesti, Marko Laid

koostatuks Töövõtuleping nr 7-1/23/4-1 kohaselt **Tapa linnas asuvate Ambla mnt 41a ja Pargi tn 23a maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu** kooskõlastatud lahenduse. Lepingu punkti 4.2.2 kohasest töömahust on teostatud 49% (kooskõlastatud planeeringu lahenduse esitamine) ning teostamata jäi antud etapist vaid planeeringulahenduse esitamine vallavalitsusele vastuvõtmiseks.
Lepingu punkti 4.2.2 alusel kuulub tasumisele summas 4998.00 € + käibemaks 999.60 €, kokku 5997.60 €.

TELLIJA .....
Andrus Freienthal
Tapa Vallavalitsus

/allkirjastatud digitaalselt/

TÖÖVÕTJA .....
Marko Laid
Entec Eesti OÜ

/allkirjastatud digitaalselt/